

**A/B Valkyrien, 2200 København N**

**Byggeregnskab for tag- og facaderenovering**

**Dato**

**03.10.2018**

**Kontraktsum, ekstraarbejder og fradrag**

	<b>Beløb, ekskl. moms</b>	<b>Beløb, inkl. moms</b>	
Entreprisenum jf. entreprisekontrakt	kr. 14.243.200,00	kr. 17.804.000,00	
Ekstraarbejder, jf. oversigt af 03.10.2018	kr. 2.375.075,00	kr. 2.968.843,75	
Fradrag, jf. oversigt af 03.10.2018	kr. -1.250.000,00	kr. -1.562.500,00	
<b>SUM</b>	<b>kr. 15.368.275,00</b>	<b>kr. 19.210.343,75</b>	

**Acontobegæringer for kontraktarbejder til dato**

<b>Aconto nr.</b>	<b>Faktura nr.</b>	<b>Dato</b>	<b>Beløb, ekskl. moms</b>	<b>Beløb, inkl. moms</b>	<b>Status</b>
1	1008744	31.05.2018	kr. 178.185,00	kr. 222.731,25	Betalt
2	1008846	30.06.2018	kr. 606.310,00	kr. 757.887,50	Betalt
3	1008980	31.07.2018	kr. 677.850,00	kr. 847.312,50	Betalt
4	1009048	28.08.2018	kr. 1.881.110,00	kr. 2.351.387,50	Betalt
5	1009147	28.09.2018	kr. 1.920.125,00	kr. 2.400.156,25	Godkendt
<b>SUM</b>			<b>kr. 5.263.580,00</b>	<b>kr. 6.579.475,00</b>	

**Acontobegæringer for ekstraarbejder og fradrag til dato**

<b>Aconto nr.</b>	<b>Faktura nr.</b>	<b>Dato</b>	<b>Beløb, ekskl. moms</b>	<b>Beløb, inkl. moms</b>	<b>Status</b>
1	1009049	28.08.2018	kr. -746.753,00	kr. -933.441,25	Godkendt
2	1009148	28.09.2018	kr. 660.113,80	kr. 825.142,25	Godkendt
<b>SUM</b>			<b>kr. -86.639,20</b>	<b>kr. -108.299,00</b>	