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Tagprojektet

Etape 1 er afsluttet, og loftet pa den del af etapen er klar til brug igen. Vicevaerterne er ved at seette tarresnore og
nye dgrskilte op, sa det hele kan blive som fgr. Bestyrelsen presser pa for at fa nedtaget stillads og afdeekning pa
etapen.

Etape 2 er ved at blive afsluttet, og vi har pabegyndt den sidste gennemgang inden den endelige aflevering.

P& etape 3 er stilladset endelig kommet op, og vi har faet renset gardfacaden, sa tagrenoveringen kan fortsaette
der.

Vores stgrste problem lige nu er opsaetning og nedtagning af stilladserne. Der er pt. stor mangel pa stilladsfolk i
Kebenhavn, sa de sidste 3 uger er gaet med at fa lavet en stilladsplan, sa vi kan holde momentet i vores
renovering.

Vi fortseetter derfor med at seette stilads pa etape 4, sa snart det er muligt. Vi har bedt om at der ikke bliver sat
plast/net op pa stilladset, fgr der skal arbejdes pa etapen. Vejret begynder ogsa at spille en rolle, da der f.eks. ikke
kan seettes stillads op i bleest og regn, mens kulde betyder, at male- og murerarbejde ma vente. Bestyrelse,
radgiver og entreprengr har derfor igangsat en proces omkring vinterforanstaltninger, herunder opsaetning af
varmekanoner, sa arbejdet ikke gar helt i sta i tilfaelde af leengere perioder med frost.

Bestyrelsen har saledes meget stort fokus pa, at projektet ikke ma blive bremset pga. mangel pa stillads,
overdakning eller darligt vejr.

Handvaerkerne kan i enkelte tilfaelde have brug for at arbejde pa skaeve tidspunkter - f.eks. fordi der kommer en
kran tidligt om morgenen. De bergrte andelshavere vil blive varslet i sa god tid som muligt, nar eller hvis det sker.

Torsdag den 15. november kan man se taget

Vores entreprengr har sagt ja til, at de andelshavere, der har lyst, kan komme op og se taget pa etape 2 og 3
torsdag den 15. november fra kl. 13.00 og frem. Vi kan i den forbindelse hilse pa de handvaerkere, der udfgrer
renoveringen og fa en pglse eller to. Vi hdber pa godt vejr - ogsa selv om byggepladsen er overdaekket!

Tilmeld dig pa info@ab-valkyrien.dk sa vi ved hvor mange vi bliver.

Tidsplanen

Tagprojektet er stadig 2-3 uger bagud, sd pa nuvaerende tidspunkt ser det ud til, at projektet bliver afsluttet i
slutningen af maj 2019. De ekstra udgifter til stillads og skurvogne forsinkelsen vil p&fagre projektet, vil blive
daekket af vores entreprengar.

Generalforsamlingen er pa plads igen!
Det gik galt med at fa indkaldelsen ud, men nu indkalder vi igen, denne gang til den 20. november 2018. Der er
ikke nogle aendringer til dagsordenen,og indkaldelsen lander snarest i din postkasse.

Storskrald aendret for resten af 2018

Kgbenhavns Kommune har meddelt, at de ikke henter storskrald resten af 2018. Du skal derfor benytte vores
lokale genbrugsstation i Rovsinggade. Den tager imod alt storskrald. Husk, at foreningen har vogne, der kan lanes
til at kare storskraldet pa. Husk, at storskrald ikke bare méa stilles i gérden. Det bliver ikke kart pa
genbrugsstationen af viceveerterne.

Kontakt vicevaerterne for lan af treekvogn eller saekkevogn: vicevaert@ab-valkyrien.dk.

Sortering af affald
Husk at fordele bio-, pap- og husholdningsaffald i de respektive containere. Vi oplever jeevnligt, at flere containere
er tomme, mens andre flyder over. Sidstnaevnte er meget uhensigtsmaessigt, da der kan ga rotter i affaldet.
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