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arkitekt- og byggeteknisk rddgivning

KVALITETSSIKRING / UDBUDSKONTROLPLAN
TAG- OG FACADERENOVERING VED A/B VALKYRIEN

HOVED- / UDBUDSPROJEKT

Generelt:

Neervaerende dokument beskriver minimumskrav til hovedentreprengrens kvalitetssikring,
kvalitetsdokumentation, modtagekontrol samt slutkontrol. Krav til kvalitetssikring er ogsa nsermere
beskrevet i faellesbetingelserne for projektet. Der henvises derfor i gvrigt til dette dokument samt
entreprisebeskrivelsen.

Kvalitetsstyring:
Hovedentreprengren skal kvalitetssikre dennes ydelser, jvf. geeldende lov.
Alle materialer skal indkgbes med minimum 5-ars leverandgransvar for mangler.

Det er hovedentreprengrens ansvar, at indhente og dokumentere leverandgrens 5 ars-ansvar for
mangler, i modsat fald er hovedentreprengren selv ansvarlig for materialerne i 5-ars perioden.

Kvalitetsstyringen skal planlaegges pa grundlag af projektmaterialet og falges op inden
byggeprocessen. Kvalitetsstyringssystemet skal minimum tilpasses de udsendte udbudskontrolplaner
og rumme de indeholdende checkpunker.

Hovedentreprengren skal overfor bygherren dokumentere, at de kvalitetskrav, der er fastlagt i
udbudsmaterialet, bliver opfyldt. Heraf falger, at hovedentreprengren lgbende skal kontrollere
kvaliteten af udfgrte arbejder samt leverancer hertil. Hovedentreprengren skal dokumentere, at
kvalitetskontrollen er udfgrt og kvalitetskrav opfyldte. Dokumentationen skal opbevares pa
byggepladsen og forevises bygherrens tilsyn pa forlangende.

Manglende kontrol og / eller dokumentation bliver betragtet som en ikke opfyldt del af entreprengrens
arbejde, og vil medfgre tilbageholdelse af acontoudbetalinger og eventuel slutopgerelse indtil
forholdene er bragt i orden. Der henvises til faellesbetingelserne for projektet.
Kvalitetssikringsaktiviteterne udferes uden ekstraudgifter for bygherren.

Der henvises til udbudskontrolplanerne for de enkelte fag, der angiver et minimum af kontrol. Hertil
kommer hovedentreprengrens egne krav til sikring af kvaliteten.

Kvalitetsdokumentation:

Inden arbejdet pabegyndes, skal kontrolplanerne udleveres til byggeledelsen i 1 eksemplar (digitalt).
Kontrolplanerne skal min. indeholde samtlige positioner, angivet i Udbudskontrolplanen.

Kvalitetsstyringssystemet skal som minimum rumme dokumentation for falgende punkter:

. Projektgennemgang

. Kontrol af styring af dokumentation

. Specifikationer og prgvningsprocedurer
. Modtagekvalitet

. Proceskontrol
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. Slutkontrol
. Udbedring af mangler
. Kvalitetsdokumentation pa materialer og det udfarte arbejde

Kvalitetsdokumentation skal lgbende afleveres til byggeledelsen.

Modtagekontrol

Det skal kontrolleres, at varedeklarationer og falgesedler stemmer overens med leverancen, samt er i
overensstemmelse med projektet.

Ved afvigelser fra de varedeklarerede veerdier, samt safremt en malkontrol eller den visuelle kontrol
viser, at de stillede krav ikke opfyldes, skal leverandgren omgéende kontaktes, og partiet afvises eller
sorteres.

Ved modtagelse pa byggepladsen, skal de i projektet eller fra fabrikant / leverander
eventuelle forskrevne saerlige forholdsregler falges. F.eks. eftersyn af beskadiget emballage,
opbevaringsbetingelser m.v.

Hvad kontrolleres Hvordan Hvornar
kontrolleres kontrolleres
Alle materialer: Kvitterede
For type, uden falgesedler Ved levering
beskadigelser m.v.. Visuel
Proceskontrol

Udbedring af mangler:

Alle arbejder kontrolleres af hovedentreprengrens byggeleder og mangler som konstateres under
arbejdets udfarelse udbedres lgbende.

Slutkontrol

Ved afslutning af arbejdet med hver enkel bygningsdel, skal der udfgres en slutkontrol med deltagelse
af byggeledelsen. Kontrollen udfgres visuelt af det faerdige produkt og eventuelle afvigelser registreres,
ligesom der foretages en kontrol af, om det udfarte er som beskrevet i entreprisebeskrivelsen og

angivet pa de respektive tegninger.

Eventuelle mangler som konstateres under slutkontrollen udbedres for afleveringsforretning med
bygherre.

| forbindelse med slutkontrol skal den udfgrende overfor fagtilsyn / byggeledelsen dokumentere, at der
er udfert modtage- og proceskontrol.
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Afleveringsforretning

Byggeledelse indkalder til afleveringsforretning, efter entreprengrens skriftlige faerdigmelding.
Se desuden Feellesbetingelser.

D&V-dokumentation (Drift og Vedligeholdelse)

Entreprengren skal udarbejde D&V-dokumentation for samtlige indbyggede materialer og ydelser, der
skal vedligeholdes eller betjenes af bygherren. D&V materialet dokumenteres via udfyldes af 5-ars
vedligeholdelsesplaner af hensyn til produktansvarsgarantien.

D&V-dokumentation skal inddeles i afsnit jfr. punktopdeling i entreprisebeskrivelsen og efter aftale
med tilsynet.

Der skal i materiale veere:
- Navn og adresse pa leverandgr/underentreprengr.

- Materialespecifikation (produkt-/datablad).

- Vedligeholdelses-/reparations-/udskiftningsmetode(r).

Dokumentation skal afleveres i 1 eksemplar (digitalt) samt 1 eksemplar i fysisk form (hard copy)
senest ifm. byggeriets aflevering.
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Proceskontrol — minimums kontrolpunkter
Kontrolmetoder:
- V:visuelt
- F: fotodokumentation
- M:maling
KS nr. | Kontrolpunkter Metode | Omfang | Godkendelseskriterier Kontrol-
metode
Oprydning v 30% | e Oprydning, fejning og P.k. skema
renholdelse foretaget
kontinuerligt pa stillads,
arbejdssteder og pa
byggeplads generelt.
3.1.1 TAG - Tomrerarbejder
3.1.1.1 | Nedtagning af eksist. \ 20 % P.k. skema
tagbeleegning m.v.
Affaldssortering e i.h.t. miljgkontrollens
bestemmelser.
Speer, remme og e Afkostet og fri for sgm og lign.
murvaerk
3.1.1.2 | Forebyggende P.k. skema
behandling af eksist.
tagkonstruktion
Kontrol for rad og svamp V/F 100 % | e Tagkonstruktion efterses
visuelt, og ved evt. skadet
treeveerk kontaktes radgiver /
tilsyn.
Impreegnering af V/F 100 % | e Speer og bundrem i kontakt
treeveerk med murveerk og 0,5 m herfra
Alle gvrige misfarvede speer
Gennemgas med radgiver efter
udfgrelse
3.1.1.3 | Opretning, undertag
og leegtning af
tagkonstruktion
Opretning og fastgarelse | V/M/F | 30% | e Fugtindhold i ruplajede P.k.skema

breedder

e Opretning til jeevn og plan
tagflade samt overholdelse af
opretningshgjden.

e Fastgorelse af speer, braedder,
afstandslister og leegter

e Samlinger af breedder og
leegter, herunder forskydning
af samlinger
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Undertag / tagpap V/F 30 % Overleeg pa undertagspap P.k.skema
Overgang mellem
undertagspap og tagpap
Inddaekning omkring
gennemfgringer
Gennemfaringer V/F 30 % Ved alle gennemfaringer P.k.skema
monteres afvandingsrender,
der vander ud i neeste
speerfag.
Ventilation i undertaget V/F 30 % Montering af ventilationsstudse
Ventilation ved tagfod
Montering af fuglegitter og
snefangsrgr
Leegteafstand Iht. producentens anvisning.
3.1.1.4 | Etablering af P.k. skema
dampspaerre og Foto
isolering af skunk i
manzard
Isolering V/F 30 % Min. 50 mm ventilation mellem
isolering og undertag
Teet og med forskudte
samlinger.
Dampspeerre V/F 30 % Teet overlaeg og afslutning ved
tilstadende bygningsdele.
Fast underlag ved
gennembrydninger.
3.1.1.5 | Montering af plader V/F 30% Teette tilslutninger i hjgrner og | P.k. skema
som pudsunderlag til tagsten Foto
omkring Plan og jeevn overflade.
manzardvinduer og pa Monteret i lod.
flunker
3.1.1.6 | Levering og montering | V/M/F 30 % Montage iht. producenternes P.k. skema
af nye tagvinduer til anvisninger. Foto
loftsrum Afslutning af undertag omkring
vinduer.
3.1.1.7 | Optionspris: V/F 100 % (aftales naermere med
Udskiftning af byggeledelsen)
radskadet tagfodsrem
3.1.1.8 | Optionspris: V/F 100 % (aftales naermere med
Udskiftning af byggeledelsen)
radskadet kehlspaer
3.1.1.9 | Optionspris: V/F 100 % (aftales naermere med
Udskiftning af byggeledelsen)
radskadet gratspaer
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3.1.1. | Optionspris: Rensning | V/F 100 % (aftales naermere med
10 af eksisterende byggeledelsen)
ventilationskanaler
3.1.2 TAG - Murerarbejder
KS nr. Kontrolpunkter Metode | Omfang Godkendelseskriterier Kontrolmetode
3.1.2.1 | Opleaegning af tagsten V/M/F 15 % Daekleengde og — bredde P.k. skema
Laegning af tegl overholdes, sa teglene
ligger teet sammen.
Prgveudleegning udferes.
Binding iht. tegl 36 og
producentens anvisninger.
Tegl bliver gennemgéet
visuelt for fejl
Tilpassede tagsten V/IM/F| 30% Fastholdelse af tilpassede | P.k. skema
Limning / skeeringer tegl.
Fastholdelse
3.1.2.2 | Leegning af rygningog | V/M/F 30 % Oplagt i rette linjer. P.k. skema
grater
3.1.2.3 | Pudsning af skorstene V/F 30 % Udkradsning af fuger, P.k. skema
og overfladebehand- afrensning og omfugning.
ling af betonafdaek- Skorstensafdaekninger,
ninger lukket overflade.
Overflade pa afdaekning.
3.1.2.4 | Ommuring af lgse og V/F 30 % Kontrol og ommuring af P.k. skema
odelagte mursten pa lzse sten
gesims og skorstene
3.1.2.5 | Pamuring af et skifte V/F 30 % Rette linjer.
mere pa gesims pa
begge sider
3.1.2.6 | Ommuring af lose og V/F 30 % Vedhaeftning og rette linjer.
odelagte mursten pa
brandkamme
3.1.2.7 | Opretning og V/F 30 % Vedhaeftning og rette linjer.
pudsning af
brandkamme
3.1.2.8 | Forhgijelse af VIM/F | 30% Ommuring / omfugning af P.k skema
brandkamme lgse sten
Vedheeftning og rette linjer.
Nye tagsten — rette linjer
Brandkarmshgjde 30 cm
over tagflade
3.1.2.9 | Leegning af tagsten pa V/F 30 % Rette linjer P.k skema
brandkamme og ved Vedhaeftning efter montage
bagtrappetarne pa
manzardtag
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3.1.2.10 | Pudsning og maling af V/F 30 % Plan overflade uden P.k skema
flunker og omkring alle svindrevner
vinduer i manzardtag Vedheeftning til underlag
Tilslutning til tilstedende
bygningsdele
3.1.2.11 | Optionspris: Stobning V/IF 30 % (aftales naermere med P.k skema
og montering af ny byggeledelsen)
overdaekket
skorstensafdaekning
3.1.3 TAG - Blikkenslagerarbejder
KS nr. | Kontrolpunkter Metode | Omfang Godkendelseskriterier Kontrolmetode
3.1.3.1 | Tagrender mv. V/M/F 20 % Der skal udfares P.k. skema
pregveopseetning af Foto
rendejern, tagrende og
tagsten omkring tagfod.
Fald mod nedlgb
kontrolleres (2 mm pr.
Ibm.), bagkant 10 mm
hojere end forkant og
tagvand rammer rendens
1/3 punkt.
Overleeg ved samlinger.
Ekspansionsstykker ilagt
pr. maks. 15 m pa lige
leengder og maks. 6 m fra
hjgrner.
3.1.3.2 | Tagnedigb mv. V/M 30 % Fastgerelser P.k. skema
Lodret montering (i lod) Foto
Heengselsstifter monteres
under vulstringe.
3.1.3.3 | Skotrender pa alle V/M/F 30 % Korrekt udfarelse og P.k. skema
bagtrappetage samt ved taethed ved tilstadende Foto
hjornet Sigynsgade / bygningsdele.
Valkyriegade Overlaeg min. 200mm
Heefter fastholdelse min.
pr. 300 mm
3.1.3.4 | Stort skotrende / zinktag | V/F 30% Korrekt udfarelse og P.k. skema
ved hjornet Sigynsgade teethed ved tilstodende Foto
/ Slangerupgade bygningsdele.
Montering af haefter
Afslutning pa stdende false
3.1.3.5 | Faldstammeudluftninger | V/F 50 % Inddaekning ved undertag | P.k. skema
Montering af gummiring Foto
3.1.3.6 | Ventilationshaetter V/M/F | 100 % Afslutning mod undertag P.k. skema
og tagsten Foto
Udfgrelse af
afvandingsrende
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3.1.3.7 | Zinkplatte og V/F 30 % Montering af P.k. skema
inddakninger omkring zinkinddaekninger Foto
vinduer og flunker i Afslutning mod puds og
manzard vinduer
Tilslutning af fleksibel
inddaekning mod tegl
3.1.3.8 | Inddzekninger ved V/F 30 % Indfering af inddaekninger i | P.k. skema
brandkamme, murveerk og fugning af Foto
bagtrappetarne og disse.
skorstene Korrekt udfarelse og
taethed ved tilstadende
bygningsdele.
3.1.3.9 | Qvrige inddaekninger V/F 30 % Indfgring af inddaekningeri | P.k. skema
murvaerk og fugning af Foto
disse.
Korrekt udfgrelse og
taethed ved tilstadende
bygningsdele.
3.2 FACADER
3.2.1 Murerarbejder
KS nr. | Kontrolpunkter Metode | Omfang Godkendelseskriterier Kontrolmetode
3.2.1.1 | Partiel omfugning af V/M/F | 30% Gennemgang og afklaring P.k. skema
facader af omfang. Foto
Udkradsningsdybde pa
fuger og afrensning inden
fugning.
Feerdig fuge.
3.2.1.2 | Ommuring / V/F 30 % Gennemgang og afklaring P.k. skema
udskiftning af sten i af omfang. Foto
facaden Mursten og fuge i samme
udseende som
eksisterende.
Lose og gdelagte sten
3.2.1.3 | Reparation af V/F 30 % Gennemgang og opteelling | P.k. skema
saetningsrevner af revner til udbedring. Foto
Udfraesningsdybde og
laengde til jern samt
afrensning.
llaegning af jern
Feerdig fuge
3.2.1.4 | Pudsreparationer pa V/F 30 % Gennemgang og afklaring P.k. skema
gardfacader af omfang. Foto
Kontrol af underlaget og om
det er beeredygtigt inden
puds pafares.
Beskyttelse mod for hurtig
tarring.
3.2.1.5 | Blaending af alle V/F 20 % Tilslutning mod murhul P.k. skema
ventilationshuller fra Foto

kokkener
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3.2.1.6 | Optionspris: V/M/F 30 % (aftales neermere med P.k. skema
Ommuring af stik over byggeledelsen) Foto
vinduer
3.2.1.7 | Optionspris: V/F 30% Plan og jeevn overflade P.k. skema
Tyndpudsning af Skarpe og vinkelrette Foto
gardfacader hjgrner
3.2.1.8 | Optionspris: V/F 30% Haeldning P.k. skema
Udskiftning af Tilslutning til false og vindue | Foto
sdlbaenke
3.2.2 Afrensning af gardfacader
KS nr. | Kontrolpunkter Metode | Omfang Godkendelseskriterier Kontrolmetode
3.2.2.1 | Hedvandsrensning af V/F 30 % Afrensningsgrad som P.k. skema
gardfacader referencefelt Foto
3.2.3 Malerarbejder
KS nr. | Kontrolpunkter Metode | Omfang Godkendelseskriterier Kontrolmetode
3.2.3.1 | Fjernelse af lgs maling \Y 40 % Fast og beeredygtigt P.k. skema
samt partiel spartling underlag Foto
af gardfacader Plan og jeevn overflade
uden overgang til
omkringliggende flader
3.2.3.2 | Malerbehandling af V/F 20 % Beeredygtigt og jeevnt P.k. skema
gardfacader underlag. Foto
Daekket og lukket overflade.
3.2.3.4 | Malerbehandling af VM/F | 20% Fast og beeredygtigt P.k. skema
vinduer mod gade og underlag inden Foto
gard malerbehandling.
Mellemslibning.
Daekket, lukket, glat
overflade med en samlet
tykkelse pa 60 pm.
3.2.3.5 | Malerbehandling af V/M/F | 30% Fast og beeredygtigt P.k. skema
opgangsdgre — underlag inden Foto
hoveddore og malerbehandling.
bagtrappedore, inkl. Mellemslibning.
vindue over Daekket, lukket, glat
overflade med en samlet
tykkelse pa 60 um.
3.2.3.6 | Malerbehandling af V/M/F | 30% Fast og baeredygtigt P.k. skema
stalveern til underlag inden Foto
keeldernedgange mod malerbehandling.
gade og gard Mellemslibning.
Daekket, lukket, glat
overflade
3.2.3.7 | Optionspris: V/F 30 % (aftales neermere med P.k. skema
Udskiftning af byggeledelsen) Foto
vinduesfuger
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3.3 El-arbejder pa loftsrum

og sikringsgrupper

Reference-SBEI afsnit 6

sikkerhedskrav
El-materiel er korrekt valgt
og installeret i
overensstemmelse med
installations-
bestemmelserne og
fabrikanternes
anvisninger.

El-materiellet kontrolleres
for synlige beskadigelser.

KS nr. | Kontrolpunkter Metode | Omfang Godkendelseskriterier Kontrolmetode
3.3.1.1 | Belysning, V/M/F 100 % Kontrol af at el-materiel P.k. skema
stikkontakter, kabling opfylder alle Foto
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