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1.0 Generel orientering / adresser

Naervaerende FB beskriver:

- Generelle krav til hovedentreprengrens arbejde
- Tilfgjelser og afvigelser i forhold til AB 92

Adresser:

Bygherre:

A/B Valkyrien
Sigynsgade 2-6
Slangerupgade 18-32
Valkyriegade 17-29
2200 Kgbenhavn N

Totalradgiver:

Arkitekturlab ApS
Viborggade 47A, Baghuset
2100 Kgbenhavn &

T:38 333837

Mail: info@arkitekturlab.dk

1.1 Orientering om projektet

Projektet udbydes i hovedentreprise og omfatter tag-/ og facaderenoveringsarbejder i eiendommen
beliggende ved andelsboligforeningen A/B Valkyrien pa hhv. Sigynsgade 2-6, Slangerupgade 18-32
og Valkyriegade 17-29 — 2200 Kgbenhavn N. Arbejdets omfang er naermere beskrevet i
entreprisebeskrivelsen samt tegningsmaterialet.

Entreprisen omfatter, hvor intet andet udtrykkeligt er naevnt, alle ydelser, der er ngdvendige for den
fuldstaendige feerdiggarelse af arbejdet inkl. levering af materialer.

Arbejdet omfatter tillige nedvendige foranstaltninger og biydelser, herunder ogsa sadanne, som ikke
direkte er angivet i betingelser eller pa tegninger, men som er nagdvendige for arbejdets
konditionsmaessige udfarelse. Alle udgifter hertil skal vaere indeholdt i tilbuddet.

Der opstilles hermed forventning om, at hovedentreprenaren med sin underskrift pa den endelige
entreprisekontrakt bekreefter, at kunne handtere, koordinere og realisere opgaven som den er tegnet
og beskrevet om end der matte veere emner, som ikke direkte er beskrevet i udbudsmaterialet, men
som anses for en naturlig forlaengelse af projektets overordnede formulering.

Der forventes derfor, at hovedentreprengren har leest og forstaet udbudsmaterialet og opgavens
omfang, besggt byggestedet, proaktivt sggt afklaring pa tvivisspargsmal, mv., saledes at
tilbudsgivende hovedentreprengr i sit tilbud har inkluderet samtlige arbejder.

Det er saledes alene den tilbudsgivende hovedentreprengrs ansvar at sikre, at gvrige faggruppers
ydelsesbeskrivelser indeholder de ngdvendige arbejder for gennemfarelse af opgavens overordnede
formulering.

Der forventes, at hovedentreprengren og dennes underentreprengrer er repraesenteret af faguddannet
personel med det ngdvendige byggefaglige kendskab i forhold til de ydelser der skal leveres.

NB: Neervaerende feellesbetingelser, tegningsmaterialet, arbejdsbeskrivelse, samt tilbudsliste
supplerer hinanden sdledes, at en anvisning har gyldighed, ndr blot den er angivet eller beskrevet et
sted.
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Arbejdet, materialer samt udfgrelse skal falge AB 92, leverandgrvejledninger og anvisninger, BR15,
Kommunens affalds- og miljgforskrifter, byggepladsindretning samt gaeldende normer og standarder.

Hovedentreprengren skal udfgre alle arbejder saledes at de fremstar uden fejl og mangler. 1 tilfaelde
hvor hovedentreprengren eller dens underentreprengrer beskadiger eksisterende bygningsdele, skal
disse skader udbedres pa hovedentreprenarens regning i minimum samme standard og kvalitet som
far skaden blev pafart.

Bygningsdelene skal efter udferelsen have de forudsatte egenskaber vedrgrende udseende,
brugsfunktioner, styrke, brand, luft- og nedbgrsteethed samt holdbarhed.

1.2 Orientering om entreprisegraenser

Neerveerende FB er gaeldende for udbud i hovedentreprise, indeholdende alle de entrepriser
som angivet i entreprisebeskrivelsen samt tilbudsliste. Arbejdet omfatter alle pa entreprise-
beskrivelse og tegninger viste og beskrevne ydelser.

1.3 Organisation

Beslutninger bliver truffet af totalradgiveren, s& laenge problemstillingerne handler om
byggetekniske emner samt specificeret ydelser eller leverancer. Beslutninger angaende emner,
som vil pavirke kvaliteten, priser, og /eller tidsplanen skal drgftes og koordineres i samréad med
bygherren. Byggeledelse / projektteam bestar af totalradgiverens projektleder, entreprengrens
byggeleder og bygherren.

Bygherren indgar skriftlig aftale med den valgte hovedentreprenar om at udfare det i henhold til
entreprisekontrakten og dennes bilag aftalte arbejder. Herefter overdrager bygherren den
daglige styring og fremdrift af byggesagen til projektets totalradgiver, der vil agere pa vegne af
bygherren.

Styring af projektet:

- Totalradgiveren og bygherren afholder et opstartsmade med hovedentreprengren far
arbejdet pabegyndes med henblik pa at koordinere byggepladsindretningen, opstart af
byggearbejderne samt identificere projektspecifikke delmal og overlapninger, eller
overgangsaktiviteter mellem fagomrader.

- Hovedentreprengren indkalder de udfgrende og leverandarer valgt af bygherren efter aftale
med disse og /eller totalradgiveren for at sikre, at alle arbejder koordineres og planleegges
rettidigt.

- Totalradgiveren afholder ugentlige byggemgader og skriver referat af disse. Af alle referater vil
det fremga forhold vedrarende bl.a. gkonomi, tidsplan, kvalitet, projektafklaringer, bemanding
pa pladsen, uforudsete og fremdrift. Alle referater sendes til samtlige deltager i
byggemgderne til orientering samt evt. bemaerkninger.

- Totalradgiver udfgrer almindeligt tilsyn i forbindelse med byggemaderne (en gang om ugen),
og udarbejder evt. tilsynsnotater i forbindelse hermed. Alle evt. tilsynsnotater sendes i kopi til
bygherrens orientering. Totalradgiverens tilsyn vil dermed kun forega i forbindelse med
byggemgaderne. Dog kan totalradgiveren indkaldes af bygherren til specifikke tilsynsbesgg og
efter naermere aftale herom.

- Totalradgiveren kan bede hovedentreprenaren om at udfaerdige eller indhente tegninger og/
eller beskrivelser fra leverandarer af seerlige arbejder forud for at disse igangseettes, safremt
at dette ikke fremgar af det gvrige udbudsmateriale.
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- Totalradgiveren godkender alt arbejde ved visuel kontrol og /eller i henhold til beskrivelser og
relevante anvisninger og standarder.

- Totalradgiveren forestar afleveringsforretningen.

- Bygherren forpligter sig til at fremkomme med alle for byggesagen relevante og negdvendige
oplysninger rettidigt. Hovedentreprengren forpligter sig omvendt til at advisere bygherren
forud for alle arbejder om hvilke oplysninger, leverancer og andet mangler, og hvornar disse
senest skal vaere entreprengren i heende.

1.4 Eksisterende forhold / byggestedet

Ejendommen er opfart i 1925 som en beboelsesejendom i 4 plan / etager (stueetage, 1., 2. og 3 sal /
mansardetage), med uudnyttet tagetage / loftrum og med fuld keelder. Foreningen bestar d.d. af 144
andele.

Det er hovedentreprengrens pligt ved selvsyn at danne sig et indtryk af de bergrte bygningsdele /-
konstruktioner samt installationer.

Safremt der i forbindelse med entreprisens udfarelse opstar skade pa eksisterende bygningsdele,
veje, beleegninger, beplantninger mv. eller konstateres tegn pa rad- eller svampeskader/-angreb i
bygningsdele, skal dette straks meddeles til tilsynet. Det er hovedentreprengrens ansvar, at rad- og
svampeskader/-angreb der matte afdeekkes i forbindelse med byggearbejderne, ikke skjules.

Bevisbyrden for skader ligger hos hovedentreprengren. Hovedentreprengren skal derfor inden opstart
af entreprisen foretage en grundig fotoregistrering af eksisterende forhold.

1.5 Entreprenorens projektering og planlaegning

Hovedentreprengren foretager pa eget initiativ opmaling, afsaetning og registrering, idet der gares
opmeaerksom pa, at alle mal samt m? angivet pa tegninger og beskrivelsen er vejledende og ikke
ngdvendigvis 100% anvisende. Der pahviler hovedentreprengren selv at opmale og dimensionere pa
stedet.

Nar hovedentreprengren har gjort sig bekendt med indholdet af entreprisen og projektmaterialet
forpligtes hovedentreprengren at gare indsigelser, hvis der i projektmaterialet matte vaere uklarheder
eller spargsmal af tegnings- eller beskrivelsesmeessig karakter. Ved indsigelser bedes
hovedentreprengren i rette tid sage henvendelse til ovenstaende bygherreradgiver som beredvillig vil
yde den ngdvendige bistand.

Safremt der fra hovedentreprengrens side er alternative lgsningsforslag pa udfarelse af arbejder, skal
denne fremlaegge sin argumentation overfor bygherre og dennes radgiver inden tilbudsgivning samt
udfarelse.

For forstaelse af det samlede projekt, skal alle fagentreprengrer gare sig bekendt med indholdet og

omfanget af samtlige entrepriser. Entreprengren er pligtig til at holde sig orienteret om
byggearbejdernes gang, og fremme sit arbejde saledes, at der ikke forsinker andre entreprenarer.

1.6 Generelle krav til hovedentreprengren ved arbejdets udforelse

Standarder, anvisninger, normer, bekendtgorelser o.l.

Anvisninger fra materialeleverandgrerne skal fglges ngje og skal kunne betegnes som gode
handelsvarer. Producent- og leverandgranvisninger for valgte eller foreskrevne materialers korrekte
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transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering, anvendelse, m.m. skal overholdes. Det
pahviler hovedentreprengren at indhente alle relevante anvisninger og forskrifter far arbejdet
pabegyndes. Produktvalg skal foreleegges tilsynet til udtalelse, og der skal leveres dokumentation for,
at materialerne opfylder de betingelser, der stilles til dem.

Ikke alle materialer som indgar i entreprisen, er beskrevet, men kun de for entreprisen mest
veesentlige. Dvs. at materialer, der traditionelt hgrer til de her beskrevne arbejder eller som traditionelt
harer til ved tilvirkning, opsaetning og montage af de under entreprisen hgrende emner og
komponenter for at gennemfgre arbejdet handveerksmaessigt korrekt, skal leveres og benyttes for
entreprengrens egen regning og risiko.

Alle geeldende love, vedteegter, regulativer, normer og forskrifter m.m. fra offentlige myndigheder,
forsyningsvaerker, DIF’s normer og betingelser samt Dansk Standard er grundlag for tilbud og dermed
entrepriserne.

Hvor der anvendes fabriksfaerdige materialer, skal arbejdet udfgres i ngje overensstemmelse med
leverandgrens angivelser vedrgrende transport, lagring, beskyttelse, forarbejdning, montering og
anvendelse m.v. skal overholdes, hvis ikke andet er foreskrevet i projektmaterialet.

Gaeldende normer og anvisninger i seneste udgave, skal anvendes for materialer og udferelse, hvor
andet ikke er angivet. Maltolerancer for de feerdige arbejder skal generelt overholde krav i henhold til
DS 1050.

De respektive entreprengrer skal rettidigt indhente de forngdne tilladelser og foretage de forngdne
anmeldelser ngdvendige for entreprengrens gennemfgrelse. Hovedentreprengren har pligt til at
indhente oplysninger om eksisterende ledninger og kabler.

Alle arbejder udfares i henhold til bygningsreglement BR15 samt i henhold til geeldende normer,
standarder, regulativer, cirkulaerer, Byg-Erfa blade, bekendtgarelser og anordninger m.v., hvor disse
har relation til entreprisen. Arbejdet skal i @vrigt udfgres i god handvaerksmaessig kvalitet.

Hovedentreprengrens tilsyn

Det pahviler hovedentreprengren at fare et indgadende og sagkyndigt tilsyn samt at kvalitetssikre sit og
underentreprengrers arbejde under hele byggeperioden. Det palaegges hovedentreprengren at
dokumentere og redeggre for udfgrelse af opgaven i form af billeddokumentation og gvrige
minimumskrav fremsat i projektmaterialet for kvalitetssikring.

Tilsyn af konstruktioner og installationer eller dele af heraf, som i henhold til love og vedtaegter skal
ske ved offentlig myndighed, skal rekvireres af hovedentreprengren og for dennes regning.

Aflonning af hovedentreprengrens underentreprengrer / handvaerkere

Ved kontraktindgéelse bekreaefter hovedentreprengren ved sin underskrift, at aflanning af dens
handveerkere og/ eller underentreprengrer overholder som minimum geeldende overenskomst pa
omradet med 3F. Dette med henblik pa, at undga lendumping.

Hvis hovedentreprengren, efter opfordring, ikke overholder pligten til at dokumentere, at
minimumskravet om aflgnning efter danske standarder er opfyldt, betragtes dette som misligholdelse
af kontrakten.

Sker der efter pabud fortsat misligholdelse fra entreprengrens side, kan bygherren haeve kontrakten.
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1.7

Generelle bestemmelser - Ansvarspadragende adfaerd

Ansvaret for overholdelse af myndighedernes regler og krav for det aktuelle arbejde pahviler
hovedentreprengren — alle Arbejdstilsynets krav og anvisninger, herunder Bekendtgorelse om
samarbejde om sikkerhed og sundhed. Der ma ikke udfares arbejde i tilslutning til anlaeg i drift uden
bygherrens accept eller orientering.

Arbejder skal udfares under hensyntagen til bygherrens ejendele samt naboer. Omradet skal hver dag
efterlades ryddet. Arbejder skal planleegges udfart pa hverdage. Nedrivningsarbejde og andre
stajende arbejder ma farst igangsaettes efter kl. 07:00. Den normale arbejdstid er mandag-fredag
mellem 07.00-16.30. Arbejder udover dette tidsrum skal godkendes af bygherre eller dens radgiver.

Intet arbejde, hvis udfgrelse (brug af aben ild og lign.) kan medfgre brandfare, ma iveerkseettes,
far der er udstedt skriftlig tilladelse af byggeledelsen. Denne tilladelse forbliver pa
arbejdsstedet, indtil arbejdet er feerdigt.

Hovedentreprengren skal vaere opmaerksom pa, at rygning inde i ejendommen ikke vil blive
tilladt. Bygherren tillader ej heller, at der nydes alkohol pa byggepladsen. Overtraedelse af
ovennavnte kan medfare bortvisning.

Generelt for tilbudsgivningen:

Tilbudsprisen er fast i byggeperioden, der foretages ikke indeksregulering. Ngdvendige stiger,
laftegrej og almindeligt forekomne hjaelpe materialer / materiel skal veere indeholdt i tilbudsprisen.

NB!: Tegninger og entreprisebeskrivelsen supplerer hinanden. Er en ydelse beskrevet eller vist skal
den medregnes i tilbudsprisen. | tilfaelde af uoverensstemmelser mellem beskrivelse og
tegningsmaterialet er den dyreste lgsning der er gaeldende for tilbudsgivning samt udfgrelse.

For alle delpunkter i tilbudslisten skal der indregnes oprydning og bortkarsel af byggeaffald, uanset at
dette ikke er nzevnt ved alle tilbudspunkter.

For tilbud og udfgrelse geelder:

Udbudsprojektet, herunder entreprisebeskrivelsen, naerveerende faellesbetingelser, tegningsmaterialet,
tilbudslisten samt tilhgrende bilag.

Tilbuddet skal indeholde de ydelser og leverancer der métte veere ngdvendige for fuld feerdiggarelse
af entreprisen, dvs. naturlige ydelser iht. entreprisebeskrivelsen samt udbuddets tegningsmateriale
skal vaere indeholdt i tilbudsprisen. Samtlige vejledninger, normer, love, vedteegter miljg og
arbejdsmaessige regler mv., anfgrte anbefalinger og anvisninger skal fglges.

AB 92 er geeldende for entreprisen. Dog med falgende tilfgjelser:

- Bygherren stiller ikke betalingsgaranti. Hovedentreprengren vil ikke kunne stille krav om
sikkerhedsstillelse fra bygherren.

- Hovedentreprengren stiller sikkerhedsstillelse jfr. AB 92 garanti. Sikkerhedsstillelsen nedskrives
til 10% af entreprisesummen ved projektets aflevering. Ved 1-ars gennemgangen nedskrives
sikkerhedsstillelsen til 2% af entreprisesummen. Ved 5-ars gennemgang nedskrives
sikkerhedsstillelsen til 0%.

- Bygherren stiller ikke krav om sikkerhedsstillelse for tilbagelevering af udbudsmateriale.
- Hovedentreprengren kan ikke stille krav om forsikring fra bygherren.

- Bygherren tegner en all-risk forsikring i forbindelse med projektet, men det pahviler
hovedentreprengren at betale selvrisikoen. Starrelse pa selvrisikoen, inkl. "varmt arbejde”,
oplyses af bygherren i forbindelse med kontraheringen.
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Ved indgaelse af entreprisekontrakten vil der af totalradgiveren blive stillet krav om, at der indskrives
dagbgader for overskridelse af tidsplan. Dagbgdernes starrelse besluttes i forhold til den samlede
entreprisesum.

Besigtigelse ifm. tilbudsqgivning:

De bydende vil have mulighed for at besigtige ejendommen og de omkringliggende arealer forend
tilbudsgivningen og jfr. udbudsbrevet. Ukendskab til forholdene berettiger ikke ekstra betaling.
Yderligere besigtigelser af ejendommen kan ske efter aftale med bygherren og dennes totalradgiver.

Tidsplan:

Hovedentreprengren skal inden kontraktindgaelse udarbejde egen tidsplan, der skal godkendes af
bygherre og dens radgiver.

Det pahviler hovedentreprengren at koordinere med diverse leverandgrer, ogsé evt.
bygherreleverancer, saledes at der sikres, at alle materialer, komponenter m.m. leveres rettidigt, og
saledes at der ikke sker ungdige forsinkelser i forhold til tidsplanen og arbejdets fremdrift.

Derudover pahviler hovedentreprengren at opdatere tidsplanen til hvert ugentligt byggemeade, séledes
at der til enhver tid foreligger et overblik over arbejdets stade samt aflevering.

Byggemgder:

Der afholdes ugentlige byggemgder med deltagelse af projektteamet, herunder hovedentreprengr og
bygherrens radgiver, og efter behov. Byggemaders varighed er ca. 12 time inkl. besigtigelse af
igangveerende arbejde. Safremt der sker aendringer i arbejdet i labet af ugen skal bygherren
orienteres om dette. | tilfaelde af at bygherren og / eller dens radgiver i perioder er bortrejst forventes
det at dette minimum en gang ugentligt og to dage far hjemkomst orienteres om arbejdets stade pr. e-
mail med fotodokumentation.

Til hvert byggemgade, og inden arbejdet pabegyndes ugen efter, orienteres om de forestdende
arbejder og eventuelle afvigelser i forhold til tidsplanen.

Relationer til andre arbejder:

Det pahviler hovedentreprengren inden arbejdets pabegyndelse at sikre sig, at godkendelse af
forudgaende arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn, saledes at forudseetningerne for eget arbejdes
konditionsmaessige udfarelse er til stede. Hovedentreprengren skal straks rette henvendelse til
bygherrens tilsyn, hvis forudsaetningerne for et konditionsmaessigt arbejde konstateres ikke at vaere til
stede.

Hovedentreprengren skal planlaegge forlgbet af byggearbejderne sammen med byggeledelsen og
bygherreradgiveren.

Projekteendringer / Ekstraarbejder:

Safremt der mod forventning matte forekomme aendringer i h.t. udbudsmaterialet og / eller
ekstraarbejder der pavirker prisen, tidsplanen, angivne komponenter og materialer eller eendringer af
deres fysiske placeringer skal dette meddeles til og godkendelse af bygherre eller dennes tilsyn, inden
arbejdes udfgrelse. Der skal her foreligge en underskrevet accept i form af aftalesedler inden arbejdet
igangseettes. | aftalesedlerne skal de tilbudte arbejder specificeres neermere med timeforbrug /-priser,
materialer samt maengder. Intet ekstraarbejde ma ivaerksaettes, farend skriftlig aftale foreligger.

Intet ekstraarbejde ma igangsaettes uden skriftlig aftale, hvor ydelsen er prisfastsat. Ekstraarbejde

udfgrt uden skriftlig aftale kan ikke forventes honoreret. Hovedentreprengren er ansvarlig for, at der
ikke opstar forsinkelser grundet manglende aftale om ekstraarbejder.
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Oprydning / Bortskaffelse af affald:

Hovedentreprengren sgrger for labende oprydning og bortkarsel af affald. Manglende oprydning og
bortkarsel af affald vil blive udfgrt p4 hovedentreprengrens regning.

Ansvar / udbedring ifm. skader:

Hovedentreprengren har det fulde ansvar for de skader, hans folk matte forvolde pé tredjemand eller
tredjemands ejendom. Skader pa beplantning, eksisterende bygningsdele, veje og fortove, hoved- og
bagtrapper skal uophgrligt udbedres og betales af den entreprengr, som er arsag hertil. Sker dette
ikke, vil bygherre foranledige dette arbejde udfart for den pagaeldende entreprengrs regning.

Safremt der opstar vandskade i bygning grundet manglende overdesekning ma entreprengren
selv afholde alle udgifter til reetablering og udbedring af vandskader. Evt. vandskader i
forbindelse med tag-/ og facadearbejder udbedres for hovedentreprengrens regning. Det er et
krav, at hovedentreprengren kan fremvise en forsikring, samt kvittering for betaling af denne,
der deekker vandskader, skader pa beplantning, eksisterende bygning og andet.

Fakturering / Betalingsfrist:

Entreprengrens fakturering i forbindelse med acontobegeeringer skal inkludere en oversigt af status
(%) for de forskellige punkter i tilbudslisten. Betalingsfrist for bade de kontraktuelle arbejder samt evt.
ekstraarbejder er min. 14 dage. Betalingsfristen regnes fra fremsendelsesdatoen pa fakturaen, og ikke
den dato der evt. skrives pa fakturaen.

1.8 Varmt arbejde

Evt. "varmt arbejde”, skal udfgres i henhold til de af Dansk Brandteknisk Institut udsendte
Brandtekniske Vejledninger nr. 10 (del 1 og 2).

Udover denne vejledning skal falgende to delvejledninger ogsa respekteres:

o Kapitel 5idel 2 i forbindelse med metalbearbejdning (blikkenslagerarbejde)

1.9 Projektmateriale

Hovedentreprengren skal vedligeholde eget projektmateriale, herunder entreprisebeskrivelsen,
tegninger samt neervaerende faellesbetingelser. En kopi af geeldende udgave skal altid
forefindes pa hovedentreprengrens kontor / byggepladsskur. Tilsynet skal have adgang til
disse. Tegningsmateriale skal endvidere forefindes pa byggepladsen hvor de enkelte arbejder

foregar.

Projektmateriale fra bygherren og dennes radgivere fremsendes digitalt og udleveres ikke i
papirtryk til entreprengren. Dette projektmateriale kan paregnes udbygget gennem udsendelse
af supplerende tegninger eller beskrivelser, for lasning af sagen og efter naermere aftale.

Egne tryk af tegninger og dokumenter pahviler hovedentreprengren. Eventuelt projektmateriale,

der udarbejdes af entreprengren, eller dennes underentreprengr og leverandgrer skal tilga
byggeledelse i 2 tryk og efter naermere aftale.
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1.10 Byggeplads

Generelt

Byggepladsen skal overholde Arbejdstilsynets bekendtgorelse nr. 589 af 22. juni 2001. og nr. 1423 af
27. december 2008. Byggepladsen indrettes iht. arbejdsstyrelsens bestemmelser og
Beskeeftigelsesministeriets bekendtgarelse nr. 589 af d. 22. juni 2001.

Alle udgifter vedrarende leje af materiel sdsom stilladser, afdeekning, lifte, affugter, lys, stavveeg og
lignende afholdes af hovedentreprengren.

Byggeplads etableres ved vejareal samt eventuelt ved ejendommens gard, og efter naermere
aftale med bygherren. Hovedentreprengr skal etablere containerplads ved byggestart. Der skal
sarges for indmelding af dette overfor kommunen. Hovedentreprengren skal sgrge for
opsaetning af mandskabsskur, idet hdndveerkerne ikke vil have mulighed for at benytte sig af
ejendommens eksisterende toilet- og badefaciliteter.

Hovedentreprengr indhenter alle nadvendige og relevante tilladelser for etablering af
byggeplads. NB!: Hovedentreprengr skal indregne etablering af byggepladsskilt i deres tilbud.
Skabelon med layout samt de forskellige logoer vil blive fremsendt til hovedentreprengren af
totalradgiveren.

De bydende ma selv foranledige tilslutning, vedligeholdelse treekning og bortskaffelse af kabler til
byggestram, mv. Bygherre betaler stramforbrug, men det pahviler hovedentreprengren om at etablere
en bi-maler pa byggepladsen. Hovedentreprenagren ma selv foranledige at de arbejdsmiljgmeessige
krav og regler overholdes med hensyn til toilet og opholdsfaciliteter for de udfgrende handveerkere.
Der findes vand pa grunden, der méa bruges i nadvendigt omfang, hvor bygherre betaler for
vandforbrug.

Det vil veere muligt i byggeperioden at opstille materialecontainer og mandskabsvogn pa gaden foran
ejendommen. Efter aftale med bygherren kan det ogsa veere muligt at etablere byggepladsen samt
have midlertidigt materialeoplag i eiendommens gard / have. Det pahviler hovedentreprengren at opna
de forngdne tilladelser m.m. for opstilling af mandskabsvogne containere m.m. samt udarbejde en evt.
plantegning for byggepladsindretningen.

Transport af materiale fra nedrivningsarbejder og materialer til renovering til / fra eiendommen og til /
fra affalds- og oplagringscontainere pa gard / haven og/ eller parkeringsarealet skal aftales og
koordineres nzermere med byggeledelsen og bygherren. Eventuelle skader pa de eksisterende
udendgrsbeleegninger/ planter samt ejendommens bygningsdele vil blive udbedret pa
hovedentreprengrens regning. Benytter flere entreprengrer sig af adgangen gennem indgangen vil
bygherrens totalradgiver vurdere en eventuel fordeling af skaderne blandt de relevante entreprengrer.

Samtlige udgifter til etablering af byggeplads, drift (undtaget strem og vand) skal veere indeholdt i
tilbuddet. Evt. parkeringsafgifter til containere o.l. skal ogséa vaere indeholdt i tilbuddet.

Vejrligs- og vinterforanstaltninger

For at arbejdstagerne i tiden fra 1. oktober til 30. april kan udnytte arbejdstiden fuldt ud til produktiv
virksomhed, gennemfgres vinterforanstaltninger pa falgende grundlag:

- Bekendtgerelse nr. 728 af 5. september 1995 om bygge- og anlaegsarbejder i vinterperioden.

- Bekendtggrelse nr. 589 af 22. juni 2001 om indretning af byggepladser og lignende arbejdssteder
efter lov om arbejdsmiljo § 11, stk. 1 (inddaekninger) og § 12, stk. 1 (stationaere arbejdssteder)

Der henvises til entreprisebeskrivelse ifm. arstids- og vejrligsbestemte vinterforanstaltninger
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1.11 Ledningsanlaeg

Det pahviler hovedentreprengren selv at sege information og underretning om diverse ledninger
og kabler m.v., der foreligger pa bygninger, hos de respektive ledningsejere. Ledningsanlzeg for
telefon, internet, el og lignende der blottes under arbejdets udfgrelse, og som ikke er naevnt i
arbejdsbeskrivelsen, skal straks anmeldes til byggeledelsen.

Aftaler:

Eventuelle af entreprengren trufne aftaler med kabel- og ledningsejere angaende flytning,
omlaegning eller afbrydelse af kabler og ledninger, indgas pa hovedentreprengrens risiko og for
dennes regning. Sadanne aftaler skal forelaegges for og godkendes af byggeledelsen, men er
pa ingen made ansvarspadragende for bygherren / dennes byggeledelse.

Ansvar:

Entreprengren beaerer det fulde ansvar for skader, han matte pafgre kabler og ledninger, hvis
tilstedeveerelse fremgar af tracéplaner / tegninger, eller som er angivet af byggeledelsen eller
ledningsejeren.

Hovedentreprengren skal fglge ledningsejerens anvisninger og i god tid, inden arbejdet i
nzerheden af eksisterende kabler og ledninger pabegyndes, give samtlige ledningsejere besked
herom. Der ydes ikke erstatning til hovedentreprengren for pafarte gener eller udgifter i
forbindelse med flytning eller omlaegning af kabler eller ledninger.

Hovedentreprengren har det fulde ansvar for skader pa ledninger og kabler, hvis eksistens er
kendt inden opgravning pabegyndes, eller som matte blive kendt inden skaden er indtruffen.

1.12 Handtering af fugt i byggeprocessen

Hovedentreprengren har ansvar for, under udfgrelsen, at treeffe de foranstaltninger, som af hensyn til
klimatiske forhold er ngdvendige for en forsvarlig udfgrelse. (jfr. BR15, kap. 4.1. stk. 5-6)

Bygningskonstruktioner og -materialer méa ikke have et fugtindhold, der ved indflytning medfarer risiko
for veekst af skimmelsvamp. (jfr. BR15, kap. 4.1. stk. 6)

1.13 Tidsplan / dagbod / forsinkelse

Tidsplan:

Hovedentreprengren udarbejder detailtidsplan til bygherrens samt tilsynets godkendelse inden
start af entreprisen. Der henvises i ovrigt til tidsplanen i udbudsbrevet.

Med mindre at der indgas en naermere aftale om tidsfristforlaengelse, eller at tidsplanen rykkes
grundet uforudsete forhold eller ekstraarbejder, skal hovedentreprengren overholde den tidsplan, som
er angivet i projektmaterialet.

Hovedentreprengren skal udfeerdige og ved projektgennemgangsmgde udlevere en etapeopdelt
detailtidsplan til bygherrens samt tilsynets eventuelle bemaerkninger. Der afholdes aflevering af de
samlede arbejder.

Der skal i tidsplanen indlzegges min. 5 jeevnt fordelte delafleveringstidspunker som skal fglge
entreprengrens etapeopdeling. Entreprengren kan, hvis denne gnsker det, indlaegge flere etaper og
delafleveringer i tidsplanen. Delafleveringstidspunkterne er ligesom datoen for endelig
afleveringstidspunkt sanktionsgivende jeevnfor den angivne dagbod.
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1.14

Udover ovenstaende tidsplan skal entreprengren udarbejde en beboertilpasset tidsplan til
ophaengning i trappeopgange. Denne tidsplan skal orientere om det generelle forlgb og hvornar og
hvor laenge de enkelte pulterrum skal veere ryddet. AEndres tidsplanen under byggeperioden, skal
entreprengren opdatere detailtidsplan samt tidsplan til beboere.

Dagbod:

For hovedentreprisen geelder, at falgende tidsfrister skal overholdes:
o Arbejdet skal vaere faerdiggjort til den under punkt 1.13 anfarte tidsfrist.

o Arbejdet skal vaere afsluttet til den specifikke kvalitet efter hovedentreprengrens
detailtidsplan, som vedleegges inden opstart af byggearbejderne. Denne er
sanktionsgivende og overskridelse medfarer dagbod.

o Dagbodens starrelse er 2 /n af entreprisesummen ekskl. moms pr. pabegyndt
arbejdsdag (5 dages arbejdsuge)

Forsinkelse:

Safremt den endelige aflevering af projektet og udbedring af mangler forsinkes i forhold til den
godkendte hovedtidsplan og forsinkelsen ikke kan henfares til ekstraarbejder eller bygherre
relaterede arsager, skal hovedentreprengren betale bygherre for den ekstra tid som dennes
radgiver og tilsyn bruger i forbindelse med tilsyn, korrespondance og anden projektopfalgning
indtil endelig aflevering og udbedring af mangler har fundet sted. Der betales pr. forbrugt time,
med en timesats pa 875 kr. ekskl. moms. Neerveerende er ikke en del af ovennaevnte dagbod,
men en selvstaendig betaling udover dagboden.

Tilsyn, mangelgennemgang og aflevering

Réadgivers tilsyn:

Tilsyn fra bygherrens totalradgiver vil forega i forbindelse med de ugentlige byggemader samt efter
behov og neermere aftale med bygherren. Totalradgiverens tilsyn indkaldes med minimum tre dages
varsel, og kun efter forudgaende aftale.

| det omfang der er behov for andre radgivers tilsyn indkaldes der med minimum tre dages varsel.
Tilsyn indkaldes efter aftale med totalradgiveren. Det betyder, at entreprengren forud for arbejdets
pabegyndelse skal lokalisere arbejder, der ngdvendigger tilsyn, saledes at tilsynet kan adviseres
rettidigt. Det pahviler den udfgrende inden arbejdets igangsaetning at sikre sig, at godkendelse af
forudgaende arbejder foreligger fra bygherrens tilsyn saledes, at forudsaetningerne for hans eget
arbejdes konditionsmaessige udfarelse er til stede. Den udfgrende skal rette henvendelse til
byggeledelsens tilsyn safremt forudsaetningerne for et konditionsmaessigt arbejde ikke anses at veere
til stede.

Mangelgennemgang:

Farend arbejdet kan afleveres skal der efter aftale veere en mangelgennemgang, og eventuelle fejl og
mangler skal udbedres i henhold til denne. Mangelgennemgang afholdes 14 dage inden den endelig
aflevering.

Aflevering:

Arbejdet kan ikke betragtes som vaerende leveret farend alt aftalt arbejde er udfaert i henhold til aftale.
Stillads faldsikringer m.m. skal veere nedtaget og skurvogne containere bortkart, og alle genstande der
er uvedkommende for bygherren skal vaere fjernet af entreprenaren.

Endvidere skal der fgrend arbejdet leveres, udleveres kvalitetsdokumentation for alt arbejdet, ligesom
at der skal udleveres drift og vedligeholdelsesmanual for alle bygningsdele og komponenter.
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1.15

1.16

1.17

Garanti

Entreprengrens stiller garanti p&4 15% af entreprisesummen over for bygherre iht. AB 92. Garantien
nedskrives til 10 % ved aflevering og 2 % efter 1 arsgennemgang. Garantien bortfalder efter 5
arsgennemgangen. Entreprengrens samlede ansvarsperiode er 10 ar overfor bygherre idet en
andelsforening juridisk betragtes som en forbruger, jf. foreeldelsesloven af 1. januar 2008.

APV (arbejdspladsvurdering)

Der skal af entreprengren p4 tilsynets forlangende kunne fremvises APV i ngdvendigt omfang til
sikring af sikkerhed og sundhed ved arbejdets udfarelse, idet da regnes med at der pa pladsen vil
feerdes 10 eller flere handveerkere ad gangen ifm. byggearbejderne.

Kvalitetsdokumentation /-sikring

Som dokumentation for hovedentreprengrens kvalitetsovervagning og kontrol af arbejdets kvalitet skal
hovedentreprengren fgre en arkiv kvalitetssikring, der skal indeholde dokumentation for
materialekontrol, modtagekontrol, kontrol af udfarelsen, slut-kontrol samt andre i denne beskrivelses
anfarte kontroller. Dokumentationen skal mod forlangende altid kunne fremlaegges. For kvalitetssikring
af arbejder og leverancer i udforelsesfasen gaelder "Erhvervs- og Byggestyrelsens bekendtgarelsen
om kvalitetssikring af byggearbejder nr. 1117 af d. 23 september 2010
(Kvalitetssikringbekendtgorelsen)”.

Hovedentreprengren skal fare fuldt fagtilsyn med alle arbejder. Hovedentreprengrens
kvalitetssikring skal inkludere grundig fotodokumentation af alle processer i byggeriet. Tillige
skal entreprengren gemme af alle falgesedler som dokumentation for anvendt materiale til
byggeriet. Kopi af fotos og folgesedler skal udleveres til bygherre ved entreprisen afslutning.
Ligeledes skal kvalitetssikringsmateriale og fotos udleves til bygherre og dennes tilsyn under
byggeprocessen, safremt dette gnskes. Hovedentreprengrens byggeleder skal under hele
byggeperioden foretage labende visuel- og malekontrol af de pagaende arbejder.

Hovedentreprengren skal umiddelbart efter at entrepriseaftalen er indgaet foretage en
granskning af projektet. | granskningen vil indga identifikation og vurdering af eventuelle
udfarelses- eller kvalitetsmaessige problemer, herunder miljg- og sikkerhedsproblemer. Safremt
dette findes skal disse oplyses til bygherre. Ved sager, hvor der samarbejdes med
underentreprengrer, sikrer hovedentreprengren at disse udfarer kvalitetssikringen efter
naerveerende retningslinjer.

Hovedentreprengren skal labende dokumentere overfor bygherre og totalradgiver, at de
grundlaeggende kvalitetskrav bliver opfyldt. Manglende kontrol og / eller dokumentation bliver
medmindre andet er aftalt, betragtet som en ikke opfyldt del af entreprenarens arbejde pa den
pageeldende aktivitet, og vil bl.a. medfare tilbageholdelse af acontoudbetalinger og evt. i
slutopgarelsen med 10% af veerdien af den pageeldende aktivitet, indtil forholdet er betragtet i
orden, uden ekstraudgift for bygherren.

Kopi af hovedentreprengrens tilsynsdokumentation samt kvalitetssikring skal lsbende udleveres
til bygherrens radgivere. Bygherrens totalradgiverradgiver udfarer tilsyn i forbindelse med
byggemgder.

Far en entreprise fra tilbudslisten iveerkseaettes udfgres et referenceareal repraesentativt for
arbejdets kvalitet til godkendelse af tilsyn/bygherre. Hovedentreprengren skal fremsende eller
fremvise et udkast til egne kvalitetssikringsmetoder inden opstart af entreprisen.

Der henvises i gvrigt til dokumentet ”Kvalitetssikring / Udbudskontrolplan” i neerveerende
udbudsprojekt.
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1.18 Sikkerhed og sundhed

Hovedentreprengren har ansvar for at afgreense og koordinere sikkerhedsarbejdet i byggefasen,
saledes at arbejdet p& byggepladsen kan udfgres sikkerheds- og sundhedsmeaessigt fuldt forsvarligt.
Herunder ogsa anmeldelse af byggepladsen til arbejdstilsynet safremt arbejdets omfang kraever dette.
Ydelser i forbindelse med Arbejdstilsynets geeldende forskrifter for internt sikkerhedsarbejde ved
bygge- og anleegsarbejder, skal vaere indeholdt i tilbuddet. Hovedentreprengren baerer det fulde
ansvar for, at alle sikkerhedskrav fglges.

Det pahviler hovedentreprengren at drage omsorg for overholdelse af de gaeldende
sikkerhedsforskrifter for arbejde med mineraluld, oplgsningsmiddelholdige materialer, m.m.

Der skal drages saerlige forholdsregler ved udfarelse af eventuelt farligt arbejde.
Udfarelsen af "varmt” arbejde ma kun ske af personel med behgrig autorisation. Det paleegges den
enkelte fagentreprengr at indhente, udfylde og fremsende de ngdvendige anmeldelsesformularer i

bygherrens forsikringsselskab safremt dette kreeves.

Der henvises i gvrigt til dokumentet ”Plan for Sikkerhed og Sundhed’ i neervaerende udbudsprojekt.

1.19 Tilfejelser og afgivelser: AB 92

Der henvises til Bilag 1" Tilfajelser og fravigelser til AB92’ i naervaerende udbudsprojekt.
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